



di FABIO FLORINDI

- MILANO -

POTREBBE già allungarsi il cronoprogramma dei lavori della **M4**, la cui attivazione è prevista nel 2022. Sui cantieri, infatti, sono in agguato due problemi da non sottovalutare.

IL SITO INTERNET

Si sta rifacendo il portale della M4 e ci saranno tutte le informazioni

In primis, soprattutto nella zona ovest da Solari a San Cristoforo, a creare problemi è lo spostamento dei sottoservizi dopo i primi lavori sul manto stradale. L'assessore alla Mobilità e all'Ambiente Marco Granelli, ieri in commissione comunale, ha sottolineato che lo «spostamento dei sottoservizi», come ad esempio gli impianti di telecomunicazione, «ha creato notevoli problemi: per la fine del mese avremo i progetti e i preventivi dei lavori, anche se per il momento non ci sono costi in più». I lavori necessari alla sistemazione dei sottoservizi, ha assicurato l'assessore, «saranno realizzati entro 90 giorni. Vogliamo rispettare i tempi». E comunque magari «si riuscirà a recuperare» il tempo impiegato per questi interventi.

ALTRI ritardi nei cantieri di via Cavallotti (vicino a Largo Augusto), di San Vittore e di via De Amicis, si sono accumulati per il ritrovamento di reperti archeologici. In campo adesso c'è la Soprintendenza che deve valutare i ritrovamen-

ti. Il Comune è comunque fiducioso che non si perderà molto tempo.

Entro la fine dell'anno verrà aperto anche l'ultimo cantiere che manca all'appello: Sforza-Policlinico. Si tratta del 51esimo per la realizzazione della **linea 4** della metropolitana.

E nei cantieri interessati dai ritrovamenti archeologici il Comune pensa a una parziale riapertura per il periodo natalizio, che comunque non sarebbe uno stop totale dei lavori. In sostanza se la situazione non si dovesse sbloccare a breve con il parere della Soprintendenza, Palazzo Marino potreb-

I NEGOZIANTI DI VIA FOPPA
«Senza aiuti economici non siamo in grado di andare avanti»

be ridurre lo spazio riservato alle transenne, lasciando più spazio ai negozi.

INOLTRE, nei prossimi giorni, inizierà una serie di incontri nelle varie zone per migliorare la comunicazione relativa ai cantieri. Granelli ha detto che «saranno circa sette», la prima sarà oggi «per la zona del centro, lunedì avremo quella che riguarda la zona di Solari - Foppa - Washington e a seguire le altre». E si sta «rifacendo il sito di M4 dove ci saranno tutte le informazioni e i cantieri stessi diventeranno luoghi di informazione, con le indicazioni per mezzi pubblici, musei, luoghi di interesse». L'assessore ha illustrato

anche un bando che sostiene economicamente i cittadini che risiedono nei pressi dei cantieri e intendono acquistare dispositivi per il contenimento acustico e il miglioramento termico.

In commissione erano presenti anche cittadini e commercianti che hanno denunciato la «situazione drammatica» di alcuni cantieri, come quello di via Foppa. «Senza aiuti economici costanti non siamo in grado di andare avanti», ha sottolineato Ornella Fanchini, titolare di un'erboristeria in via Foppa. «Ho un mutuo da pagare e dovrò lasciare il mio negozio alle banche», ha concluso.

L'ultimo lotto

L'assessore Granelli (foto) ha detto che i lavori in Sforza-Policlinico sono i 51esimi della M4 e inizieranno entro la fine dell'anno





Il bando

Per i cittadini che abitano vicino alle attività di scavo il Comune stanZIA 600mila euro per contenimento acustico e miglioramento termico



Gli incontri

Nei prossimi giorni al via appuntamenti nelle varie zone per migliorare la comunicazione sui cantieri

I REPERTI ARCHEOLOGICI

SU SAN VITTORE, DE AMICIS E VIA CAVALLOTTI DEVE DARE L'OK LA SOVRINTENDENZA

I LAVORI

IL CRONOPROGRAMMA PREVEDE IL TERMINE DEI LAVORI E L'AWIO DELLA LINEA 4 NEL 2022